🚀 FACTOR N - HOJA DE RUTA DE LANZAMIENTO PROGRESIVO

Lanza por fases, no esperes al 100%

Documento: Estrategia de implementación iterativa
Objetivo: Publicar y generar leads AHORA, mientras mejoras continuamente
Filosofía: "Mejor 70% publicado que 100% en Notion"

📊 VISIÓN GENERAL

Urgencias Reales

- **INMEDIATO:** Curso de verano (necesitas inscripciones AHORA)
- **SEPTIEMBRE:** Escuela se lanza (necesitas estudiantes pre-inscritos)
- **HOY:** Vender servicios a empresas (revenue inmediato)
- **FUTURO:** Labs (no corre)

Estrategia

No esperes a 100% de la web. Lanza progresivamente:

1. **FASE 0 (1-2 semanas):** Landing MVP (curso-verano + contacto empresas)
2. **FASE 1 (2-3 semanas):** HOME + /escuela + /empresas (estructura base)
3. **FASE 2 (1 mes):** Optimización + SEO técnico + mejoras
4. **FASE 3+ (continuamente):** Contenido, testimonios, casos de éxito

---

⏱️ FASE 0: MVP MÍNIMO (SEMANAS 1-2)

"Lanzamos el 1 de junio aunque no esté perfecto"

Objetivo

Captar inscripciones curso-verano + leads empresas **MIENTRAS** el resto se construye

Qué publicar

✅ PÁGINA 1: /curso-verano (LANDING CORE)

Por qué primero:

- Urgencia real (verano, plazas limitadas)
- Conversión rápida (solo 8 semanas)
- Simple (menos secciones que otras)
- Revenue inmediato

Qué incluye:

- Hero urgente
- ¿Para quién es?
- Qué conseguirás (6 entregas)
- Estructura (8 semanas timeline)
- Detalles prácticos (fechas, precio, plazas)
- CTA urgencia
- FAQ básica
- Formulario inscripción (Typeform)

Qué NO incluye aún:

- Testimonios (no hay estudiantes aún)
- Casos de éxito (no hay casos aún)
- Integración con /escuela (aún no existe)

Estado: 80% completado (placeholders: solo fechas exactas + precio)

✅ PÁGINA 2: /contacto-empresas (LANDING MINIMALISTA)

Por qué segundo:

- Necesitas captures de empresas AHORA
- No requiere contenido extenso
- Puede ser muy simple (contacto + propuesta)

Qué incluye:

- H1: "¿Necesitas talento especializado?"
- Subheading: "Descubre cómo integramos talento con garantía"
- Párrafo corto: Propuesta de valor
- Formulario contacto (Typeform)
- CTA: "Agendar consultoría gratuita"

Qué NO incluye:

- Todo /empresas (es muy largo)
- Casos de éxito
- Modelos de servicio (aún no definidos con equipo)

Estado: 40% (necesita revisión con equipo sobre propuesta exacta)

✅ PÁGINA 3: / (HOME MINIMALISTA)

Por qué tercero (pero DESPUÉS de las dos landings):

- No es urgencia inmediata
- Usuario que viene de /curso-verano NO necesita HOME
- Usuario que viene de búsqueda Google SÍ necesita HOME
- Home sirve como "credibilidad general"

Qué incluye:

- Hero narrativo (quiénes somos en 30 segundos)
- Problema + Solución (2 párrafos, no 3 columnas)
- Cómo funciona (3 pilares resumidos)
- Equipo (3 headshots + credenciales)
- 2 CTAs finales (a /curso-verano y /contacto-empresas)
- Link a footer

Qué NO incluye:

- Social proof numérica (aún no tienes números)
- Testimonios
- Casos de éxito
- Blog/recursos

Estado: 60% (puede simplificarse más aún para FASE 0)

Qué NO hacer en FASE 0

- ❌ /escuela completa (aún no hay alumnos, NO es urgencia inmediata)
- ❌ /empresas completa (muy larga, casos de éxito ausentes)
- ❌ /labs (no es urgencia, es futures)
- ❌ Testimonios (no hay aún)
- ❌ Blog (prematura)
- ❌ SEO técnico (después)
- ❌ Optimizaciones (después)

Technical Setup (FASE 0)

- ✅ Dominio (¿ya lo tienes? Si no, 1 día)
- ✅ Hosting (GitHub Pages o similar, ya lo tienes)
- ✅ DNS configurado
- ✅ Formularios (Typeform gratis)
- ✅ Google Analytics 4 (básico)
- ✅ Meta tags básicos (en home + landings)

Timeline FASE 0

Semana 1:
- Lunes-Martes: Diseño /curso-verano
- Miércoles-Jueves: Desarrollo /curso-verano
- Viernes: Testing + ajustes

Semana 2:
- Lunes-Martes: Diseño /contacto-empresas + HOME minimalista
- Miércoles-Jueves: Desarrollo ambas
- Viernes: Testing + Publishing
- SÁBADO 1 JUNIO: 🚀 LANZAMIENTO

Métricas FASE 0 (Lo que medimos)

- Inscripciones curso-verano (goal: 20-30)
- Leads empresas (goal: 5-10)
- Traffic Google Analytics
- Bounce rate /curso-verano (debe ser <50%)
- Bounce rate /contacto (debe ser <60%)

Presupuesto FASE 0

- Dominio: $10-15
- Hosting: $0 (GitHub Pages)
- Diseño (si outsourceas): $500-1500
- Desarrollo (si outsourceas): $500-1500
- **Total:** $0-3000 (depende si lo hacéis internamente)

Resultado FASE 0

Publicación web: Funciona. No está perfecta, pero FUNCIONA. **Capacidad de ventas:** Puedes vender curso-verano. Puedes capturar empresas. **Siguiente:** Mientras los usuarios entran, continuamos FASE 1.

📈 FASE 1: CORE STRUCTURE (SEMANAS 3-5, paralela a FASE 0)

"Mientras /curso-verano funciona, construimos /escuela y /empresas"

Objetivo

Construir landings completas para ambas audiencias (sin testimonios/casos aún)

Qué agregar/mejorar

✅ HOME (mejora de FASE 0)

De minimalista → Versión completa

Agrega:

- Social proof mini (números reales cuando los tengas)
- Sección "Testimonios" con placeholder (cuando tengas primeros inscritos)
- Link a /escuela en navbar
- Link a /empresas en navbar
- Footer completo (newsletter, links, legal)

Estado: 100% completo

✅ /ESCUELA (NUEVO)

Landing completa para estudiantes

Incluye TODO:

- Hero workspace
- ¿Por qué Factor N? (3 diferenciadores)
- Los programas (2 tarjetas IA + VFX)
- Metodología (timeline)
- Testimonios (PLACEHOLDER: "Próximamente")
- FAQ
- CTA final
- Footer

Qué falta (aún):

- Testimonios reales (llenarás cuando tengas egresados)

- Casos específicos
- Números de empleabilidad

Estado: 95% completo (solo placeholders)

✅ /EMPRESAS (NUEVO, versión simplificada)

Landing completa pero MÁS SIMPLE que documento original

Incluye:

- Hero equipo
- El Problema (3 puntos)
- La Solución (5 etapas)
- Diferenciadores (3 puntos)
- Casos de éxito (PLACEHOLDER)
- Equipo (3 perfiles)
- Modelos de colaboración (3 opciones)
- FAQ
- CTA final
- Footer

SIMPLIFICADO vs documento (menos prosa, más puntos):

- Menos párrafos largos
- Más iconografía
- Más espacios en blanco
- Timeline visual para "5 etapas"

Qué falta:

- Casos reales (llenarás cuando tengas)
- Testimonios de clientes

Estado: 90% completo (placeholders: casos)

✅ CURSO-VERANO (optimización de FASE 0)

Mejoras basadas en datos de FASE 0

Agrega:

- Testimonios de primeros inscritos (si los hay)
- Ajustes de messaging basados en inquiries recibidas
- Mejora de FAQ (responden preguntas reales que recibiste)
- Posible eliminación de secciones que no generaban engagement

Estado: 100% basado en data

✅ META TAGS + SEO TÉCNICO BÁSICO

Para todas las páginas

Incluye:

- Meta description (160 chars)
- Open Graph (para redes sociales)
- H1 único por página
- Estructura de headings (H2, H3)
- Alt text en imágenes

NO incluye aún:

- Schema markup completo
- Robots.txt + Sitemap
- Canonicals
- Hreflang

Estado: 80% (suficiente para FASE 1)

Technical Setup FASE 1

- ✅ Navbar principal (links a todas las páginas)
- ✅ Footer consistente (en todas)
- ✅ Newsletter signup (Mailchimp gratis)
- ✅ Google Analytics 4 (eventos básicos)
- ✅ Formularios (Typeform integrados)
- ✅ Mobile responsive (testing en dispositivos reales)

Timeline FASE 1

Semana 3:
- Lunes-Martes: Diseño /escuela
- Miércoles-Jueves: Desarrollo /escuela
- Viernes: Testing

Semana 4:
- Lunes-Martes: Diseño /empresas (versión simplificada)
- Miércoles-Jueves: Desarrollo /empresas
- Viernes: Testing

Semana 5:
- Lunes-Martes: Meta tags + SEO básico (todas las páginas)

- Miércoles-Jueves: Optimizaciones mobile
- Viernes: Publishing + QA final

Métricas FASE 1

- Visits por página (cuál tiene más)
- Bounce rate (mínimo 50% es OK)
- Time on page (más de 30 segundos = engagement)
- Conversión por landing (% que hace clic en CTA)
- Device distribution (móvil vs desktop)

Resultado FASE 1

Web funcional: HOME + /escuela + /empresas + /curso-verano = ecosistema completo **Capacidad:** Puedes vender escuela, empresas, curso-verano **Conversión:** Sin testimonios/casos aún, pero con propuesta clara **Siguiente:** Optimizaciones + contenido complementario

---

🔧 FASE 2: OPTIMIZACIÓN + CONTENIDO (SEMANAS 6-8)

"Hacemos la web 'profesional' mientras generas testimonios"

Objetivo

Mejorar conversión + generar contenido que valide proposición

Qué mejorar

✅ SEO TÉCNICO COMPLETO

Agregar:

- Schema markup (Organization, EducationalOrganization, Course, FAQPage)
- Robots.txt + Sitemap.xml
- Google Search Console (verificar + enviar sitemap)
- Canonicals
- Structured data validation

Estado: 100% SEO técnico

✅ LANDING PAGES SEGMENTADAS (FUTURO POTENCIAL)

Crear landing específicas por canal (si lo necesitas):

- /curso-verano-agosto (versión con fecha diferente)
- /empresas-ia (landing específica para empresas que buscan IA)
- /estudiantes-ux (landing específica para UX)

Por ahora: NO es urgencia. Espera FASE 3+

✅ TESTIMONIOS REALES

Cuando tengas primeros inscritos a /curso-verano:

- Contactarlos (2 semanas después de empezar)
- Pedir quote + foto
- Agregar a /curso-verano
- Duplicar en HOME

Timeline: Semanas 5-6 (durante FASE 1/2 overlap)

✅ PRIMEROS CASOS DE ÉXITO (EMPRESAS)

Si conseguiste clientes en FASE 0/1:

- Documentar proyecto (desafío, solución, resultados)
- Pedir quote + permiso de publicar
- Agregar a /empresas (reemplazar placeholders)

Timeline: Semana 6+ (cuando tengas clientes)

✅ BLOG MVP (PRIMEROS 3 ARTÍCULOS)

Contenido SEO para atraer tráfico orgánico

Artículos FASE 2:

1. "¿Qué es factor N? Guía para talento en transición" (1500 palabras)
    - Keywords: "formación tecnología", "carrera profesional", "bootcamp"
    - Propósito: Top of funnel (educación)

    - CTA: Newsletter + /escuela
2. "Cómo integrar talento neurodivergente en tu equipo" (2000 palabras)
    - Keywords: "talento neurodivergente", "inclusión laboral", "productividad"
    - Propósito: Mid-funnel (empresas educadas)
    - CTA: /empresas + consultoría
3. "5 cosas que no esperaba después del bootcamp" (1500 palabras)
    - Keywords: "después bootcamp", "búsqueda laboral", "carrera tech"
    - Propósito: Trust building (estudiantes leyendo)
    - CTA: /escuela

Estado: 0% (escribir en FASE 2)

Publication: 1 artículo por semana (semanas 6, 7, 8)

✅ HEATMAP + ANALYTICS REVIEW

Usar datos de FASE 1 para optimizar

Análisis:

- ¿Dónde drouppean usuarios? (heatmap Hotjar)
- ¿Qué botones se clickean más? (analytics)
- ¿Qué secciones NO leen? (scroll depth)
- ¿Dónde cierran? (exit pages)

Optimizaciones basadas en datos:

- Si hero tiene bounce rate alto > rediseña hero
- Si FAQ no se abre > mueve arriba o simplifica
- Si CTA tiene bajo CTR > cambia copy/color
- Si mobile convierte menos > optimiza mobile

Estado: Data-driven (no especulativo)

✅ EMAIL SEQUENCE (PARA LEADS CAPTADOS)

Crear automatización para leads que NO se convirtieron

Secuencia:

- Email 1 (día siguiente): Resumen de propuesta + enlace a curriculum
- Email 2 (día 3): Caso de éxito o testimonio
- Email 3 (día 7): FAQ extendida + alternativas de pago
- Email 4 (día 14): Urgencia suave ("próxima cohorte") + conversación con founder

Herramienta: Mailchimp (gratis hasta 500 contactos)

Estado: 0% (automatizar en FASE 2)

Timeline FASE 2

Semana 6:
- Lunes-Martes: Recopilar + escribir testimonios (estudiantes)
- Miércoles-Jueves: Schema markup + robots.txt + sitemap
- Viernes: Google Search Console setup

Semana 7:
- Lunes-Martes: Primer artículo blog (¿Qué es Factor N?)
- Miércoles-Jueves: Heatmap setup (Hotjar) + analytics review
- Viernes: Optimizaciones basadas en data

Semana 8:
- Lunes-Martes: Segundo artículo blog (Talento neurodivergente)
- Miércoles-Jueves: Email sequence setup + first case study (si tienes)
- Viernes: Publicación artículos + revisión final FASE 2

Métricas FASE 2

- Ranking Keywords (en Google Search Console)
- Tráfico blog (visits por artículo)
- Email open rate (goal: >30%)
- Email click rate (goal: >5%)
- Heatmap insights (donde dropean usuarios)

Resultado FASE 2

Web profesional: Testimonios reales + casos de éxito + contenido SEO + optimizaciones **Conversión:** +30-50% vs FASE 1 (por optimizaciones + testimonios) **Authority:** Blog inicia posicionamiento en Google **Email:** Sistema automático para leads en marcha

---

🎯 FASE 3+: CRECIMIENTO CONTINUO (MESES 2-3+)

"Escala mientras la web genera leads automáticamente"

Qué hacer

✅ EXPANSIÓN DE CONTENIDO

- Blog semanal (mínimo 3 artículos/mes)
- Guías descargables (lead magnets)
- Webinars/videos testimonios
- Newsletter semanal

✅ LANDING PAGES ESPECÍFICAS

- /empresas-ia (para búsquedas "IA + talento")
- /curso-modelado (cuando profesor esté listo)
- /garantia-empleo (página sobre garantía específicamente)

✅ EXPANSIÓN LABS

Cuando tengas proyectos activos:

- /labs → showcase de proyectos
- "Colaborar en proyectos reales" desde /escuela
- "Portfolio con impacto" como diferenciador

✅ INTEGRACIONES

- Chatbot (Intercom) para soporte
- Calendar (Calendly) para demos/llamadas
- CRM (HubSpot gratis) para trackear leads

✅ PAID ADS (CUANDO TENGAS CASH FLOW)

- Google Ads: Keywords de conversión ("formación IA", "talento especializado")
- LinkedIn: B2B targeting (empresas 50-500 personas)
- Instagram: Testimonios/lifestyle (para estudiantes)

Timeline FASE 3+

- **Mes 2:** Blog semanal + lead magnets + expandir landing pages
- **Mes 3:** Integraciones de soporte + primeras ads
- **Mes 4+:** Escala según ROI

📋 CALENDARIO GENERAL (JUNIO-SEPTIEMBRE)

JUNIO (FASE 0 + inicio FASE 1)
├─ Semana 1-2: FASE 0 - Lanzamiento /curso-verano + /contacto-empresas
├─ Semana 3-4: FASE 1 - Construcción /escuela + /empresas
└─ Semana 5: Finalización FASE 1

JULIO (FASE 1 completa + inicio FASE 2)
├─ Semana 1: Testing + ajustes FASE 1
├─ Semana 2-3: Recopilación testimonios + blog
├─ Semana 4: SEO técnico + optimizaciones
└─ Semana 5: Publicación artículos blog

AGOSTO (FASE 2 + FASE 3 inicio)
├─ Semana 1-2: Más testimonios + casos de éxito + blog semanal
├─ Semana 3: Email sequence + integraciones
├─ Semana 4: Análisis completo FASE 2
└─ Semana 5: Preparación Escuela (septiembre)

SEPTIEMBRE (ESCUELA LAUNCH)
├─ Escuela se lanza
├─ Web completamente funcional
├─ Blog + contenido en marcha
├─ Leads llegando automáticamente
└─ Bases para crecimiento Q4

🎓 CÓMO PROPONER ESTO AL EQUIPO

Pitch (5 min)

"Estrategia de Lanzamiento Progresivo"

"No esperamos a tener la web 100% perfecta en julio. La lanzamos en fases:

FASE 0 (1-2 semanas): Publicamos /curso-verano + contacto empresas.

- Objetivo: Inscripciones verano + leads B2B
- Resultado: Web funcional, generar ingresos YA

FASE 1 (3-5 semanas): Agregamos /escuela + /empresas completas.

- Objetivo: Estructura core lista
- Resultado: Ecosistema completo para septiembre

FASE 2 (6-8 semanas): Optimizaciones + contenido + testimonios reales.

- Objetivo: Conversión mejorada + SEO
- Resultado: Web 'profesional' + generando leads automáticamente

FASE 3+ (mes 2+): Crecimiento continuo (blog, ads, integraciones).

Ventaja: No esperas al 100% para vender. Empiezas a generar ingresos/leads desde FASE 0, mientras mejoras continuamente. La web EVOLUCIONA, no se reinicia."

Documentos a Compartir

1. **Esta hoja de ruta** (planning)
2. **factor-n-contenido-completo.md** (lo que escribir)
3. **factor-n-justificacion-estrategica.md** (por qué)

Objecciones Comunes + Respuestas

Objeción: "¿Publicamos con placeholders?"
Respuesta: "Sí, pero solo marcados claramente. Usuario no ve 'PLACEHOLDER'. Ve 'Próximamente' o espacio vacío. Actualizamos en 1 semana cuando llegan datos reales."

Objeción: "¿No es arriesgado lanzar sin perfección?"
Respuesta: "Más arriesgado es esperar 2 meses sin generar leads. Mejor 70% publicado ahora que 100% en agosto."

Objeción: "¿Qué pasa con SEO?"
Respuesta: "Meta tags básicos en FASE 0. Schema markup en FASE 2. Blog en FASE 2-3. Google entiende que estamos en crecimiento. Mejor versión mejorada que versión perfecta no indexada."

Objeción: "¿Y si sale algo mal?"
Respuesta: "A/B testing en FASE 2 lo detecta. Heatmap lo detecta. Feedback de usuarios lo detecta. Arreglamos en 1 semana. No es problema."

KPIs por Fase

FASE 0

- ✅ Inscripciones curso-verano: Goal 20-30
- ✅ Leads empresas: Goal 5-10
- ✅ Uptime web: Goal 99%+
- ✅ Mobile responsive: Goal 100%

FASE 1

- ✅ Bounce rate /escuela: Goal <55%
- ✅ Bounce rate /empresas: Goal <60%
- ✅ CTR botones: Goal >3%
- ✅ Mobile conversión: Goal >2%

FASE 2

- ✅ Conversión total: Goal +30-50% vs FASE 1
- ✅ Email open rate: Goal >30%
- ✅ Blog traffic: Goal 100 visits/semana
- ✅ Google keywords: Goal top 50 para 3-5 keywords

FASE 3+

- ✅ Leads mensuales: Goal 30-50/mes
- ✅ Lead cost: Goal <100€/lead
- ✅ Estudiantes inscritos: Goal 15-20/cohorte
- ✅ Clientes empresariales: Goal 2-3/mes

✅ CHECKLIST DE IMPLEMENTACIÓN

FASE 0 (Semanas 1-2)

Design:

- [ ] Wireframes /curso-verano
- [ ] Wireframes /contacto-empresas
- [ ] Wireframes HOME minimalista
- [ ] Design system (colores, tipografía, espacios)

Development:

- [ ] Estructura HTML /curso-verano
- [ ] Estructura HTML /contacto-empresas
- [ ] Estructura HTML HOME
- [ ] Responsive testing (móvil, tablet, desktop)
- [ ] Formularios Typeform integrados
- [ ] Google Analytics 4 básico

Content:

- [ ] Copy final /curso-verano
- [ ] Copy final /contacto-empresas
- [ ] Copy final HOME
- [ ] Meta tags básicos

Launch:

- [ ] Testing en navegadores (Chrome, Safari, Firefox)
- [ ] Testing mobile (iPhone, Android)
- [ ] Optimización imágenes
- [ ] Caché y minificación CSS/JS
- [ ] DNS + dominio configurado
- [ ] SSL certificado (HTTPS)

Marketing:

- [ ] Landing page lista para publicar
- [ ] Email de confirmación para leads
- [ ] Template de respuesta para inquiries

FASE 1 (Semanas 3-5)

Design:

- [ ] Diseño completo /escuela
- [ ] Diseño completo /empresas
- [ ] Iconografía consistente
- [ ] Tarjetas de programas (IA + VFX)
- [ ] Timeline visual (metodología)

Development:

- [ ] /escuela HTML/CSS/JS
- [ ] /empresas HTML/CSS/JS
- [ ] Navbar actualizado (links a todas las páginas)
- [ ] Footer consistente (todas las páginas)
- [ ] Responsive testing completo
- [ ] Newsletter Mailchimp integrado

Content:

- [ ] Copy completo /escuela
- [ ] Copy completo /empresas
- [ ] Meta tags todas las páginas
- [ ] H1 único por página
- [ ] Estructura headings lógica

SEO Básico:

- [ ] Meta descriptions
- [ ] Open Graph tags (imagen preview en redes)
- [ ] Alt text en imágenes

Testing:

- [ ] Lighthouse score >80
- [ ] Mobile score >80
- [ ] Cross-browser testing
- [ ] Link checker (enlaces rotos)

Launch:

- [ ] Publishing FASE 1
- [ ] Google Search Console basic (sin sitemap aún)
- [ ] Analítica de paginas nuevas
- [ ] Monitoreo de errors

FASE 2 (Semanas 6-8)

Testimonios:

- [ ] Recopilación de testimonios (estudiantes curso-verano)
- [ ] Fotos de testimonios
- [ ] Quotes editadas
- [ ] Agregadas a /curso-verano
- [ ] Agregadas a HOME

Casos de Éxito:

- [ ] Documentación de casos (si tienes clientes)
- [ ] Quotes de clientes
- [ ] Números/métricas
- [ ] Agregadas a /empresas

SEO Técnico:

- [ ] Schema markup (Organization, Course, FAQ)
- [ ] Robots.txt creado
- [ ] Sitemap.xml creado
- [ ] Google Search Console: sitemap enviado
- [ ] Canonicals en todas las páginas
- [ ] Hreflang (si tienes versiones en otros idiomas)

Blog:

- [ ] Estructura blog (/blog, /blog/articulo-slug)
- [ ] Primer artículo publicado
- [ ] RSS feed (opcional pero útil)
- [ ] Link a blog desde navbar

Analytics Avanzado:

- [ ] Heatmap Hotjar setup
- [ ] Eventos custom Google Analytics
- [ ] Scroll depth tracking
- [ ] Button click tracking
- [ ] Form submission tracking

Email:

- [ ] Email sequence setup (Mailchimp)
- [ ] Templates email
- [ ] Automations en marcha
- [ ] Testing de delivery

Optimizaciones:

- [ ] A/B testing CTAs (copia, color, posición)
- [ ] Mejoras basadas en heatmap data
- [ ] FAQ optimizada (responde preguntas reales)
- [ ] Mobile optimization refinements

FASE 3+ (Mes 2+)

Content:

- [ ] Blog semanal (mínimo 3 artículos/mes)
- [ ] Guías descargables (lead magnets)
- [ ] Newsletter semanal
- [ ] Vídeos testimonios

Landing Pages:

- [ ] /empresas-ia (landing específica)
- [ ] /curso-[mes] (variaciones por fecha)
- [ ] /labs (cuando hay proyectos)

Integraciones:

- [ ] Chatbot (Intercom)
- [ ] Calendar (Calendly)
- [ ] CRM básico (HubSpot gratis o Pipedrive)

Paid Ads:

- [ ] Google Ads campaign
- [ ] LinkedIn ads setup
- [ ] A/B testing ads
- [ ] Tracking conversiones de ads

Monitoreo:

- [ ] Monthly analytics review
- [ ] Lead cost analysis
- [ ] Conversion rate optimization
- [ ] Quarterly strategy review

💡 RECOMENDACIÓN FINAL

No intentes hacer todo perfecto desde el inicio.

Haz esto:

1. **JUNIO:** Publica FASE 0 (2 semanas). Empieza a generar leads/ingresos.
2. **JUNIO-JULIO:** Mientras FASE 0 funciona, construye FASE 1 en background.
3. **JULIO:** Publica FASE 1 (web core lista). Sigue generando leads.
4. **JULIO-AGOSTO:** Optimizaciones + contenido (FASE 2). Recopila testimonios.
5. **AGOSTO:** Publica FASE 2 (web profesional). Listo para Escuela.
6. **SEPTIEMBRE+:** Crecimiento continuo. Web se actualiza sola con contenido.

Ventaja:

- ✅ Generamos ingresos/leads desde junio (no esperamos a agosto)
- ✅ Usamos data real de usuarios para optimizar (no adivinamos)
- ✅ Web crece con el negocio (no se reinicia)
- ✅ Equipo no está abrumado (trabajo distribuido en semanas)
- ✅ Escuela en septiembre tiene web 100% funcional + leads en pipeline

Riesgo mínimo. Ganancia máxima.

Este es el plan. ¿Lo presentamos así al equipo?